



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali.



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR Sardegna
2014-2020



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



GAL ALTA MARMILLA E MARMILLA detta GAL MARMILLA Soc. Consortile a r.l. – Via Baressa, 2 – 09090 BARADILI (OR)

VERBALE C.d.A. n. 07/2023 del 04.04.2023



L'anno duemilaventitre il giorno 04 del mese di aprile alle **ore 11.30** presso la sede del GAL Marmilla, in Via Baressa, n. 2 – Baradili (OR), si è riunito il C.d.A. debitamente convocato con nota Prot. Nr. 287/GAL Marmilla del 31/03/2023 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d'atto di indirizzo – Proroghe beneficiari Sottomisura 19.2;
2. Approvazione richieste di proroghe beneficiari Sottomisura 19.2;
3. Varie ed Eventuali.

Sono presenti per il C.d.A. i Sigg.:

Ibba Renzo (in collegamento), Castangia Matteo, Casu Pierpaolo, Pusceddu Marcello.

Risultano assenti i sigg:

Fenu Sabrina, Orrù Carlo, Steri Mauro.

Assume la presidenza il Presidente Renzo Ibba, che designa il RAF, Roberta Santopietro, quale segretario verbalizzante.

Verificata la sussistenza del numero legale dei componenti, il Presidente cede la parola al Direttore Tecnico, Maurizio Manias, che dichiara aperta la seduta e passa ad esaminare i punti all'ordine del giorno.

1° punto all'ordine del giorno: Presa d'atto di indirizzo del Direttore – Proroghe beneficiari Sottomisura 19.2

Il Direttore informa i presenti che è arrivata da Argea una comunicazione (Argea. Registro Ufficiale.U.0010159.10-02-2023) a seguito della nota del 28/09/2022 inviata dal GAL Terras de Olia in cui si chiede cosa si intende per "altre cause di forza maggiore" ed in quali casi può essere concessa la proroga di fine lavori ai beneficiari.

Nel quesito inviato dal GAL Terras de Olia si fa specifico riferimento alle seguenti fattispecie:

- Aumento dei prezzi e conseguente necessità di reperire ulteriori fondi e/o rimodulare il progetto;
- Difficoltà nel reperimento di manodopera nelle tempistiche previste dai bandi e dai progetti;
- Ritardi nella consegna dei beni e dei materiali;
- Ritardi nella liquidazione dei pagamenti di anticipazioni/SAL;

che, secondo Argea, non rappresentano valide motivazioni e/o cause di forza maggiore ai fini del loro riconoscimento per la concessione della proroga.

Pertanto, nel caso si verificasse una delle fattispecie individuate, i GAL non possono concedere alcuna proroga.

Il manuale delle procedure della sottomisura 19.2 – Interventi a bando pubblico GAL – stabilisce che "non sono ammesse proroghe ai termini di conclusione dell'operazione riportati nel provvedimento di concessione del finanziamento superiori a sei mesi oltre la scadenza prefissata, se non debitamente motivate per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali" (pag. 29, art. 13, allegato alla determinazione n. 11093/318 del 07/06/2021); nei bandi ai quali hanno partecipato i beneficiari che hanno richiesto la proroga è stabilito che la proroga può essere concessa qualora sussistano validi motivi, eccezionali ed imprevedibili, adeguatamente comprovati, non imputabili a carenze progettuali; la proroga non può essere superiore a sei mesi e può essere accordata una sola volta. Per



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali.



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR Sardegna
2014-2020



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



GAL ALTA MARMILLA E MARMILLA detta GAL MARMILLA Soc. Consortile a r.l. – Via Baressa, 2 – 09090 BARADILI (OR)

individuare quali sono le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali ed imprevedibili, si fa riferimento alla Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. C/259 del 06 ottobre 1988 e citata dai bandi pubblicati dal GAL, in cui si specifica che ulteriori cause di forza maggiore devono essere intese nel senso di “circostanze anormali, indipendenti dall’operatore e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà”; di conseguenza, considerato che le motivazioni adottate dai beneficiari rientrano in pieno nella fattispecie indicata dalla Commissione Europea, il Direttore comunica che appare legittima la concessione di una proroga di massimo 6 mesi ai beneficiari della sottomisura 19.2 che faranno richiesta e le cui motivazioni rientrano nella fattispecie menzionata. I presenti prendono atto dell’indirizzo e approvano all’unanimità.

2° punto all’ordine del giorno: Approvazione richieste di proroghe beneficiari Sottomisura 19.2

Il Direttore mostra ai presenti le richieste di proroga pervenute al GAL da n.2 beneficiari della sottomisura 19.2. I presenti, dopo aver visionato le richieste dei beneficiari, approvano all’unanimità la concessione della proroga.

3° punto all’ordine del giorno: Varie ed Eventuali

Prende la parola il RAF che, in qualità di RUP della procedura “Ecomuseo” comunica ai presenti che è pervenuta, tramite il portale SardegnaCat, la documentazione di n.1 fornitore e che, fatti salvi gli ultimi controlli della regolarità della documentazione presentata, verrà ammesso alle fasi di valutazione successiva; pertanto bisognerà nominare la commissione per la valutazione tecnica del progetto. Il Direttore propone di nominare 3 Direttori di GAL Sardi; i presenti approvano all’unanimità.

Riprende la parola il Direttore che aggiorna i presenti che il distretto rurale Sardegna Centro Occidentale firmerà a breve l’atto costitutivo davanti il notaio; verrà inviata una nota ai comuni della Marmilla per organizzare un incontro informativo.

Il C.d.A. non essendoci altro da deliberare, dichiara che la seduta viene sciolta alle ore 13.00 previa lettura, redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
F.to Renzo Ibba

Il Segretario
F.to Roberta Santopietro